



Baubeschnitt	Planung - Maßnahme	Retentionsraum	Projektleiter
BA 01	Planung - Marzling Plan 113.000 - 109.200 bebaubar DA fertig gestellt 1996		
BA 02	Planung - Marzling Plan 154.800 - 103.900 bebaubar DA fertig gestellt 2006	10 ha	Thomas Azevedo
BA 03	Planung - Marzling Plan 154.800 - 103.900 bebaubar DA fertig gestellt 2006		Rolf Schwab
BA 04	Planung - Marzling Plan 154.800 - 103.900 bebaubar DA fertig gestellt 2006		Thomas Azevedo
BA 05a	Planung - Marzling Plan 154.800 - 103.900 bebaubar DA fertig gestellt 2006		Thomas Azevedo
BA 05b	Planung - Marzling Plan 154.800 - 103.900 bebaubar DA fertig gestellt 2006		Thomas Azevedo
BA 05c	Planung - Marzling Plan 154.800 - 103.900 bebaubar DA fertig gestellt 2006		Thomas Azevedo
BA 06	Planung - Marzling Plan 154.800 - 103.900 bebaubar DA fertig gestellt 2006		Rolf Schwab
BA 07	Planung - Marzling Plan 154.800 - 103.900 bebaubar DA fertig gestellt 2006		Rolf Schwab
BA 08	Planung - Marzling Plan 154.800 - 103.900 bebaubar DA fertig gestellt 2006	300.000 m² 30 ha	Rolf Schwab
BA 09	Planung - Marzling Plan 154.800 - 103.900 bebaubar DA fertig gestellt 2006	1.250.000 m² 125 ha (BA 09 + 08 + 10)	Thomas Azevedo
BA 10a	Planung - Marzling Plan 154.800 - 103.900 bebaubar DA fertig gestellt 2006		Thomas Azevedo
BA 10b	Planung - Marzling Plan 154.800 - 103.900 bebaubar DA fertig gestellt 2006		Thomas Azevedo
BA 11a	Planung - Marzling Plan 154.800 - 103.900 bebaubar DA fertig gestellt 2006	620.000 m²	Robert Hartmann
BA 11b	Planung - Marzling Plan 154.800 - 103.900 bebaubar DA fertig gestellt 2006		Marianne Glawatz
BA 12 Teil 1	Planung - Marzling Plan 154.800 - 103.900 bebaubar DA fertig gestellt 2006	300.000 m²	Marianne Glawatz
BA 12 Teil 2	Planung - Marzling Plan 154.800 - 103.900 bebaubar DA fertig gestellt 2006		Rolf Schwab
BA 13	Planung - Marzling Plan 154.800 - 103.900 bebaubar DA fertig gestellt 2006		Rolf Schwab
BA 13	Planung - Marzling Plan 154.800 - 103.900 bebaubar DA fertig gestellt 2006		Rolf Schwab
BA 14a	Planung - Marzling Plan 154.800 - 103.900 bebaubar DA fertig gestellt 2006	1.600.000 m² 160 ha	Marianne Glawatz
BA 14b	Planung - Marzling Plan 154.800 - 103.900 bebaubar DA fertig gestellt 2006		Marianne Glawatz
BA 15a	Planung - Marzling Plan 154.800 - 103.900 bebaubar DA fertig gestellt 2006		Robert Hartmann
BA 15b	Planung - Marzling Plan 154.800 - 103.900 bebaubar DA fertig gestellt 2006	250.000 m² 25 ha	Robert Hartmann
BA 15c	Planung - Marzling Plan 154.800 - 103.900 bebaubar DA fertig gestellt 2006	800.000 m² 80 ha	Robert Hartmann
BA 18	Planung - Marzling Plan 154.800 - 103.900 bebaubar DA fertig gestellt 2006		Thomas Azevedo
BA 20a	Planung - Marzling Plan 154.800 - 103.900 bebaubar DA fertig gestellt 2006		Thomas Azevedo
BA 20b	Planung - Marzling Plan 154.800 - 103.900 bebaubar DA fertig gestellt 2006		Thomas Azevedo
BA 21	Planung - Marzling Plan 154.800 - 103.900 bebaubar DA fertig gestellt 2006		Thomas Azevedo
BA 22	Planung - Marzling Plan 154.800 - 103.900 bebaubar DA fertig gestellt 2006		Thomas Azevedo



Stand: März 2019

Vorhaben:	Isar 2020 Vorbeugender Hochwasserschutz	Anlage:	1
Vorbereitender:	Freistaat Bayern vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt München	Plan-Nr.:	1
Landkreis:	Freising/Erding	Schutzvermerk/Datenname:	
Gemeinde:		Ausgabe von:	März 2019
Vorbereitende/Entwerfer:	Übersichtslageplan	Erstellt für:	September 2018
Umsatz:	1 - 30.000	Umsatz:	

Wasserwirtschaftsamt München
Erdbauamt

15.3.2019
Stand: März 2019

15.3.2019
Stand: März 2019

